



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBICO

Nº de Operação
1031702-23

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID / PLANEJAMENTO URBANO

Município/UF
VARGINHA/MG

Localidade
BAIRRO PADRE VITOR

PropONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto
REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO BARRIO PADRE VITOR

Empreendimento/Apelido
PARQUE DOS DINOSSAUROS

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DO PARQUE DOS DINOSSAUROS	307.809,65	100,00%								
1.1	PRELIMINARES	4.097,99	1,33%	68,95	68,95	10,35	79,30	10,35	89,65	10,35	100,00
1.2	TERRAPLANAGEM DAS VIAS, ACADÊMIA DE RUA E	2.535,59	0,82%	100,00	100,00	50,00	100,00	25,00	100,00	100,00	100,00
1.3	CIRCULAÇÃO (RUA A - INTERNA)	58.321,02	18,95%	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00
1.4	CIRCULAÇÃO (RUA B - INTERNA)	74.869,72	24,32%	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00	100,00	100,00
1.5	CIRCULAÇÃO (RAMPA ACESSIBILIDADE)	56.067,62	18,22%	10,00	10,00	30,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
1.6	ACADÊMIA DE RUA	41.711,27	13,55%	-	-	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00	100,00
1.7	PÉRGOLA	16.402,47	5,33%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00	100,00	100,00
1.8	BANCOS	2.454,91	0,80%	-	-	30,00	30,00	70,00	100,00	100,00	100,00
1.9	ILUMINAÇÃO EXTERNA	48.033,35	15,60%	-	-	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
1.10	PINTURA	3.315,71	1,08%	14,38	14,38	32,98	47,36	33,21	80,56	19,44	100,00
	Total (%):			44,265,60	44,265,60	101,505,35	145,770,95	102,213,01	247,983,96	59,825,69	307,809,65
	Total (R\$):	307.809,65	100,00%								

VARGINHA/MG, 22 de fevereiro de 2018

Local/Date

FLÁVIA PIMENTA DE PADUA ZOLINI
CREA/CAU: A20506-0

ANTONIO SILVA
PREFEITO