

FLS.:

PROC.:

DATA: / /

ASS.:

ANEXO 03**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****CONVENENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**OBRA:** EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA COM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Total
PROJETO CAIC I (AV. MANOEL VIDA)	Físico %	70%	30%	100%
	Financeiro	R\$ 29.643,66	R\$ 12.704,42	R\$ 42.348,08
TOTAL COM BDI (25,84%)	Físico %	100	100	100
	Financeiro	R\$ 37.303,58	R\$ 15.987,24	R\$ 53.290,82

Responsável Técnico:**Nome:** DIOGO BORGES BERNARDES**CREA:** 209157/D**Assinatura:**


Diogo Borges Bernardes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-MG: 209157/LP