PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA — **02/2019**

Cronograma Físico Financeiro

OBRA: Projetos de Segurança e Combate a Incêncio e Pânico das Escolas Municipais

Ítem	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços R$	Peso %	Serviços a executar										Total
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	
				20	20	20	20	20						100,00
1	PROJETOS	284.399,14	100,00	56.879,83	56.879,83	56.879,83	56.879,83	56.879,83						
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
Total		284.399,14		56.879,83	56.879,83	56.879,83	56.879,83	56.879,83						284.399,14
Valor do período														