PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

08/2019

Obra: Projetos de Segurança e Combate a Incêncio e Pânico das Unidades Esportivas
Endereço: Rua Dr. Marcio Fábio de Carvalho, S/N° , Bairro Carvalhos - Varginha MG

Ítem	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços R$	Peso %	Serviços a executar										TOTAL
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	
1	Execução do projeto de segurança e combate a incêndio e pânico	123.109,49	100,00	25	25	25	25							
				30.777,37	30.777,37	30.777,37	30.777,37							100,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
Total		123.109,49												
Valor do período				30.777,37	30.777,37	30.777,37	30.777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.109,49

Paulo Henrique Fais
Eng. de Segurança - SAT/SEPLA