CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1036.650-61/2016	0	PREFEITURA MUNICIPAL	Revitalização do Centro Comercial do Municipio de Varginha	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/19	2 12/19	3 01/20	4 02/20	5 03/20	6 04/20	7 05/20	8 06/20	9 07/20	10 08/20	11 09/20	12 10/20
1.	**REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL**	576.662,92	% Período:	10,04%	10,50%	9,53%	10,56%	3,74%	11,67%	32,97%	10,99%				
1.1.	DEMOLIÇÃO PREENCHA ESTA LINHA -->	61.576,86	% Período:	21,88% 21,88%	13,94% 13,94%	14,71% 14,71%	19,38% 19,38%	7,78% 7,78%	22,31% 22,31%						
1.2.	MEIO-FIO	30.985,45	% Período:	14,73% 14,73%	18,61% 18,61%	16,23% 16,23%	18,47% 18,47%	12,13% 12,13%	19,83% 19,83%						
1.3.	PISOS	230.613,27	% Período:	17,29% 17,29%	20,03% 20,03%	17,71% 17,71%	18,75% 18,75%	5,65% 5,65%	20,57% 20,57%						
1.4.	RECAPEAMENTO ASFALTICO	253.487,34	% Período:							75,00% 75,00%	25,00% 25,00%				

Total: R$ 576.662,92

		1 11/19	2 12/19	3 01/20	4 02/20	5 03/20	6 04/20	7 05/20	8 06/20	9 07/20	10 08/20	11 09/20	12 10/20
Período:	%:	10,04%	10,50%	9,53%	10,56%	3,74%	11,67%	32,97%	10,99%				
	Repasse:	57.910,21	60.542,04	54.928,51	60.896,59	21.578,87	67.319,36	190.115,51	63.371,83				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**57.910,21**	**60.542,04**	**54.928,51**	**60.896,59**	**21.578,87**	**67.319,36**	**190.115,51**	**63.371,83**				
Acumulado:	%:	10,04%	20,54%	30,07%	40,63%	44,37%	56,04%	89,01%	100,00%				
	Repasse:	57.910,21	118.452,25	173.380,76	234.277,35	255.856,22	323.175,58	513.291,09	576.662,92				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**57.910,21**	**118.452,25**	**173.380,76**	**234.277,35**	**255.856,22**	**323.175,58**	**513.291,09**	**576.662,92**				

VARGINHA/MG
Local

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Márcio Ribeiro Moysés
CREA/CAU: 45.732/D CREA-MG
ART/RRT: