
DATA:NOVEMBRO/2017

LOCAL: PRAÇA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 26,26% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 110.048,31 R$ 44.019,32 R$ 33.014,49 R$ 33.014,49 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,94% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 3.930,29 R$ 0,00 R$ 3.930,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,27% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 5.319,82 R$ 0,00 R$ 5.319,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 50,78% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro R$ 212.791,55 R$ 42.558,31 R$ 42.558,31 R$ 42.558,31 R$ 42.558,31 R$ 42.558,31

Físico % 11,48% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 48.094,09 R$ 19.237,64 R$ 19.237,64 R$ 9.618,82 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,66% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 11.161,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.161,14 R$ 0,00

Físico % 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 322,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 322,20

Físico % 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 3.752,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.752,74

Físico % 3,37% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 14.119,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.059,91 R$ 7.059,91

Físico % 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 2.270,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.270,45

Físico % 1,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 7.255,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.255,56

Físico % 100,00% 25,25% 24,83% 20,33% 14,50% 15,09%

Financeiro R$ 419.065,97 R$ 105.815,27 R$ 104.060,55 R$ 85.191,62 R$ 60.779,36 R$ 63.219,17

 R.T : ARQ. DANIELLE DE SOUZA GUIMARÃES| CAU A64772-1

PAVIMENTAÇÃO4

REVESTIMENTOS3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA VALOR ESTIMADO DA OBRA : R$ 419.065,97

11  OBRAS COMPLEMENTARES                          

 

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

REFORMA PRAÇA DOM PEDRO II

PRAÇA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO 

ALVENARIAS E DIVISÕES2

OBRA: REFORMA PRAÇA DOM PEDRO II PRAZO EXECUÇÃO: 150 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS ( CORETO)6

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS5

VIDROS7

ESQUADRIAS DE FERRO8

MOBILIÁRIO URBANO9

PINTURA10


