

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO**

Ciente: Prefeitura do Município de Varginha

Obra: Cerca de Mourões na Av. Rogassiano Francisco Coleho

Data: 28/04/2017

Item	Serviços	Valor	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	Cerca com mourões tratados de eucípto redondo, conforme Memorial Descritivo	113.600,00 100%	56.800,00	56.800,00		
TOTAL		113.600,00 100%	56.800,00 50,00%	56.800,00 50,00%		



Antonicelli Carlos da Silva  
Engº Civil - SOSUB