



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**  
**REFORMA PRAÇA DOM PEDRO II - PAISAGISMO**  
**PRAÇA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA		VALOR ESTIMADO DA OBRA : R\$ 93.835,10			DATA: NOVEMBRO/2017	
OBRA: REFORMA PRAÇA DOM PEDRO II - PAISAGISMO		LOCAL: PRAÇA DOM PEDRO II, S/N - CENTRO		PRAZO EXECUÇÃO: 60 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	15,22%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 14.283,60	R\$ 7.141,80	R\$ 7.141,80	R\$ 0,00
2	PAISAGISMO	Físico %	79,09%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 74.212,29	R\$ 37.106,15	R\$ 37.106,15	R\$ 0,00
3	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	5,69%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 5.339,21	R\$ 0,00	R\$ 5.339,21	R\$ 0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	47,16%	52,84%	0,00%
		Financeiro	R\$ 93.835,10	R\$ 44.247,95	R\$ 49.587,16	R\$ 0,00

R.T : ARQ. DANIELLE DE SOUZA GUIMARÃES | CAU A64772-1