



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**  
Cronograma Físico Financeiro

**OBRA: Ampliação e Reforma da Procuradoria Geral do Município - PGM**  
**END: Rua Júlio Paulo Marcelini, nº 50 – Varginha/MG**

Item	Discriminação dos Serviços	Valor dos Serviços (R\$)	Peso (%)	Mês				Total
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	
01	Serviços Preliminares	14.704,74	4,24	100	0,00	0,00	0,00	100
				14.704,74				14.704,74
02	Demolições e Remoções	6.222,31	1,79	50	50	0,00	0,00	100
				3.111,16	3.111,16			6.222,31
03	Fundação	9.133,52	2,63	100	0,00	0,00	0,00	100
				9.133,52				9.133,52
04	Estrutura	43.821,59	12,63	30	60	10	0,00	100
				13.146,48	26.292,95	4.382,16		43.821,59
05	Vedações	15.377,32	4,43	20	70	10	0,00	100
				3.075,46	10.764,12	1.537,73		15.377,32
06	Cobertura	34.976,83	10,08	20	60	20	0,00	100
				6.995,37	20.986,10	6.995,37		34.976,83
07	Esquadrias	11.945,58	3,44	10,00	30,00	60	0,00	100
				1.194,56	3.583,67	7.167,35		11.945,58
08	Vidros	128,82	0,04	0,00	0,00	128,82	0,00	100
								128,82
09	Revestimentos	65.076,87	18,76	20	50	20	10	100
				13.015,37	32.538,44	13.015,37	6.507,69	65.076,87
10	Pisos	64.796,84	18,68	20	40	30	10	100
				12.959,37	25.918,74	19.439,05	6.479,68	64.796,84
11	Pintura	17.707,33	5,10	0,00	5.312,20	6.853,67	3.541,47	17.707,33
								17.707,33
12	Instalações Hidrossanitárias	4.357,18	1,26	20	50	30	0,00	100
				871,44	2.178,59	1.307,15		4.357,18
13	Louças/Metais/Bancadas/Complementos	2.267,72	0,65	0,00	1.133,86	1.133,86	0,00	2.267,72
								2.267,72
14	Instalações Elétricas	41.524,58	11,97	20	30	30	20	100
				8.304,92	12.457,37	12.457,37	8.304,92	41.524,58
15	Instalações Telefônicas e Cabeamento	12.895,55	3,72	20	40	40	0,00	100
				2.579,11	5.158,22	5.158,22		12.895,55
16	Drenagem	1.201,27	0,35	40	60	0,00	0,00	100
				480,51	720,76			1.201,27
17	Limpeza Final	768,00	0,22	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00
								768,00
<b>Total</b>		<b>346.906,05</b>	<b>100,00</b>	<b>89.571,99</b>	<b>150.156,18</b>	<b>81.576,12</b>	<b>25.601,75</b>	<b>346.906,05</b>
Valor do período								

  
**FABIO P. V. FOUREAUX**  
 Arquiteto - SEPLA